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П А С П О Р Т

регионального проекта

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»
«Культурная среда» 


1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»

	Краткое наименование 
регионального проекта
	«Культурная среда»
	Срок начала и окончания проекта
	1 января 2019 г.  31 декабря 2024 г.

	Куратор регионального проекта
	Г.А. Лотванова, Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия 

	Руководитель регионального проекта
	А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия

	Администратор регионального проекта
	С.Н. Баулина, Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия 

	Связь с государственными программами Республики Мордовия 
	Государственная программа Республики Мордовия «Развитие культуры и туризма» 





2. Цель и показатели регионального проекта


	Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения


	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	

	
1.
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)1

	
основной
	
5

	
1 января 
2018 г.
	
8

	
12
	
16
	
20
	
24
	
28

	2. 
	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)2

	основной
	4
	1 января 
2018 г.
	10
	25
	30
	45
	51
	77

	3.
	Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных качеством предоставления услуг  в сфере культуры (%) (нарастающим итогом)
	дополни-
тельный
	82,8
	1 января 2018 г.
	83,3
	84,7
	86,1
	87,5
	88,9
	90,3



3. Задачи и результаты регионального проекта
	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами
(пп «в» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

	1
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
Оснащено 1 800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом).
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных учреждений. Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта. В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 
1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 г.

	1.1

	Оснащено 10 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами


	31.12.2020
	С 2020 по 2024 годы обновлен парк музыкальных инструментов, приобретены специальное оборудование и расходные материалы для 30 образовательных организаций в сфере культуры и искусства (детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств).
Созданы условия для повышения качества художественного образования в 30 образовательных учреждениях культуры Республики Мордовия (71% от общего количества образовательных учреждений). Из 30 образовательных учреждений культуры:
 - 3 государственных учреждения, 2 из них училища (художественное и музыкальное);
- 5 муниципальных детских музыкальных школ;
- 1 муниципальная детская художественная школа;
- 21 муниципальная детская школа искусств, из них: 13 ДШИ в сельской местности, 8 в городской.
 



	1.2

	Оснащено 20 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)
	31.12.2022
	

	1.3
	Оснащено 30 образовательных учреждения 
в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)


	31.12.2024
	

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек
(пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

	2
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
Создано (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 
500 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом).
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В 2019 году проведен конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется типовой комплект оборудования. Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель стоимости его последующего содержания3. К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно - досуговых объектов. В 2019 году будет создано (реконструировано) и капитально отремонтировано - 80 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 - 160, 2021 - 240 учреждений, в 2022 - 320 учреждений, в 2023 - 400 учреждений, в 2024 - 500 учреждений.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 г.

	2.1

	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 2 культурно-досуговых учреждения в сельской местности

	31.12.2019
	В 2019 году создано (реконструировано) 2 культурно-досуговых учреждения, расположенных в сельской местности:
- реконструкция МБУК «Культурно-досуговый центр Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия»;
-  реконструкция кинотеатра «Аврора» под районный Дом культуры в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия.
Строительство новых культурно-досуговых учреждений способствует расширению перечня и повышению качества предоставляемых услуг, созданию условий по доступности объектов культуры жителям сельских территорий.
С 2020 по 2024 годы ежегодно направляются заявки для участия в конкурсе (20 культурно-досуговых учреждений в сельской местности). Всего за период 2019–2024 годов планируется создать (реконструировать) и (или) капитально отремонтировать 22 культурно-досуговых учреждения в сельской местности.






	






2.2
	






Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 4 культурно-досуговых учреждений в сельской местности 
	31.12.2019
	

	2.3
	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 8 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)
	31.12.2020
	

	2.4
	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 12 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)
	31.12.2021
	

	2.5
	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 16 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)
	31.12.2022
	

	2.6
	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 20 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)

	31.12.2023
	

	3
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
Приобретено 600 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) 
для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом).
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов, ежегодно с 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах.
Для оснащения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется типовой комплект оборудования. Для каждого приобретаемого передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) введен показатель стоимости его последующего содержания3. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 г.

	3.1

	Приобретен 1 передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) для обслуживания сельского населения Республики Мордовия 

	01.12.2023
	К 01.12.2024 будут приобретены 13 автоклубов.
Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах Республики Мордовия без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения передвижных многофункциональных культурных центров, комплектация которых позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование

	3.2

	Приобретено 13 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Республики Мордовия (нарастающим итогом)

	01.12.2024
	

	4
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
Переоснащено 660 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом).
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
К 2019 году будет разработан модельный стандарт для муниципальных библиотек, предусматривающий скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), точки доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. Это позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, переформатировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования. К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 межпоселенческих и 480 поселенческих библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется типовой комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для поселенческой библиотеки - 5 млн. рублей, а для межпоселенческой библиотеки - 10 млн. рублей (из федерального бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета в размере 25% (в среднем). Отбор будет производиться на конкурсной основе.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 г.


	4.1

	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на переоснащение 3 муниципальных библиотек по модельному стандарту 
	01.12.2019
	С 2019 по 2024 годы будут направлены заявки на участие в конкурсе на создание по 18 модельных муниципальных библиотек. 
Стоимость типового комплекта оборудования и мебели составляет 5 и 10 млн. рублей в зависимости от статуса библиотеки и будет выделяться из федерального бюджета в случае победы в конкурсе. Ежегодно планируется создание 3 модельных библиотек. Республика Мордовия обеспечивает ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала. В случае создания жители муниципальных образований Республики Мордовия получат доступ к современному универсальному информационно-культурному учреждению, способному эффективно выполнять информационную, образовательную, культурную и просветительскую функции.


	4.2
	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на переоснащение 6 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом)
	01.12.2020
	

	4.3
	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на переоснащение 9 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом)

	01.12.2021
	

	4.4
	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на переоснащение 12 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом)

	01.12.2022
	

	4.5
	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на переоснащение 15 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом)

	01.12.2023
	

	4.6

	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на переоснащение 18 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом)
	01.12.2024
	

	
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах 
с численностью населения до 500 тыс. человек

(пп «ж» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)


	5
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
Оснащено оборудованием 1 200 кинозалов (нарастающим итогом).
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
К 2024 году будет создано 1 200 современных кинозалов. Предоставление средств, источников которых является субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% российских фильмов в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале. Ежегодно оборудованием будет оснащено по 200 кинозалов. 
60 млн. человек получат доступ к просмотру к современным услугам кинопоказа за счет создания 1 200 кинозалов.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 г.

	5.1

	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 2 кинозалов 







	31.12.2019
	С 2019 по 2024 годы направляются заявки на участие в конкурсе на оснащение оборудованием по 2 кинозала ежегодно. 
Субсидия из федерального бюджета выделяется организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50 % российских фильмов в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале. 
Более 300 тыс. человек получат доступ к просмотру к современным услугам кинопоказа за счет создания 12 кинозалов.

	5.2
	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 4 кинозалов (нарастающим итогом)

	31.12.2020
	

	5.3
	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 6 кинозалов (нарастающим итогом)
	31.12.2021
	

	5.4
	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 8 кинозалов (нарастающим итогом)
	31.12.2022
	

	5.5
	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 10 кинозалов (нарастающим итогом)
	31.12.2023
	

	5.6

	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 12 кинозалов (нарастающим итогом)

	31.12.2024
	

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем 
их реконструкции и капитального ремонта
(пп «и» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)


	6
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 40 региональных и (или) 
муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом).
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
К 2024 году реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров 
юного зрителя и театров кукол (25% от действующей сети), что позволит увеличить количество посещаемости на 15%, в 2019 году - 1 театр (далее с нарастающим итогом), в 2020 году - 5 театров, в 2021 году - 8 театров, в 2022 году - 21 театр, в 2023 году - 33 театра, в 2024 году - 40 театров. Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится на 15% и составит 4,1 млн. зрителей за счет реконструкции и капитального ремонта 40 региональных и муниципальных театров для детей. Для реконструированных, капитально отремонтированных региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол введен показатель стоимости их последующего содержания. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 г.


	6.1

	Капитально отремонтирован 1 театр кукол 
	01.12.2019
	В 2019 году произведен капитальный ремонт ГБУК «Государственный театр кукол Республики Мордовия» (50 % от действующей сети).


4. Финансовое обеспечение регионального проекта

	№ 
п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	
1.
	
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): оснащено 1 800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)


	1.1.
	Оснащено 30 образовательных учреждений 
в сфере культуры Республики Мордовия (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
(нарастающим итогом)

	0,00
	25,30
	0,00
	25,30
	0,00
	25,30
	75,90

	1.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия)
	0,00
	24,79
	0,00
	24,79
	0,00
	24,79
	74,37

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.
	консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.:
	0,00
	0,51
	0,00
	0,51
	0,00
	0,51
	1,53

	1.1.3.1.
	бюджет Республики Мордовия 
	0,00
	0,51
	0,00
	0,51
	0,00
	0,51
	1,53

	1.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия  бюджетам муниципальных образований 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4.
	  внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
2.
	
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 500 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)


	2.1.
	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 22 культурно-досуговых учреждений в сельской местности
(нарастающим итогом)

	105,08
	27,26
	61,34
	46,25
	46,25
	44,40
	330,58

	2.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия)
	83,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	83,22

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.
	консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.:
	21,86
	27,26
	61,34
	46,25
	46,25
	44,40
	247,36

	2.1.3.1.
	бюджет Республики Мордовия 
	20,81
	27,26
	61,34
	46,25
	46,25
	44,40
	246,31

	2.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия  бюджетам муниципальных образований 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия)
	1,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,05

	2.1.4.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): приобретено 600 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Приобретено 13 передвижных 
многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Республики Мордовия (нарастающим итогом)

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,74
	56,94
	61,68

	3.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,65
	55,80
	60,45

	3.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.
	консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,09
	1,14
	1,23

	3.1.3.1.
	бюджет Республики Мордовия 
	0,00
	0,00
	0,65
	0,56
	0,00
	0,00
	1,21

	3.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия  бюджетам муниципальных образований 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.4.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
4.
	
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): переоснащено 660 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом)


	4.1.
	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на переоснащение 18 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом)

	32,85
	2,90
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	47,75

	4.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия)
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,00

	4.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.3.
	консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.:
	2,85
	2,90
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	17,75

	4.1.3.1.
	бюджет Республики Мордовия 
	2,85
	2,90
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	17,75

	4.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия  бюджетам муниципальных образований 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.4.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
5.
	
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): оснащено оборудованием 1 200 кинозалов (нарастающим итогом)


	5.1.
	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 12 кинозалов (нарастающим итогом)

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.3.
	консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.3.1.
	бюджет Республики Мордовия 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия  бюджетам муниципальных образований 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.4.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	

6.
	


Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реконструировано и (или) капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом)


	6.1.
	Капитально отремонтирован 1 театр кукол

	41,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41,90

	6.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия)
	41,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41,06

	6.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.3.
	консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.:
	0,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,84

	6.1.3.1.
	бюджет Республики Мордовия 
	0,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,84

	6.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия  бюджетам муниципальных образований 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.4.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	179,83
	55,46
	64,34
	74,55
	53,99
	129,64
	557,81

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия)

	154,28
	24,79
	0,00
	24,79
	4,65
	80,59
	289,10

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов 

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.:

	25,55
	30,67
	64,34
	49,76
	49,34
	49,05
	268,71

	бюджет Республики Мордовия 

	24,50
	30,67
	64,34
	49,76
	49,34
	49,05
	267,66

	межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия  бюджетам муниципальных образований 

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия)

	1,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,05

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00










5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте 
(%)

	1.
	Руководитель регионального  проекта
	А.М. Чушкин
	Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия 
	Г.А. Лотванова,  Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия

	20

	2.
	Администратор регионального проекта
	С.Н. Баулина
	Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия 
	40

	Общие организационные мероприятия по проекту


	3
	Обеспечение координации реализации мероприятий регионального проекта; мониторинг за ходом реализации мероприятий в рамках регионального проекта; подготовка документов для проведения рабочих совещаний по вопросам реализации мероприятий в рамках регионального проекта
	Ю.А. Елисеева 
	Начальник отдела проектов и программ в сфере культуры Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	С.Н. Баулина, Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	40

	4
	Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих процедуры реализации мероприятий в рамках регионального проекта; подготовка и заключение соглашений с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта
	А.А. Лукьянов
	Начальник отдела правовой и кадровой работы Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	30

	5
	Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий в рамках регионального проекта 
	Е.Н. Чембаева
	Начальник планово-экономического отдела Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	20

	6
	Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий в рамках регионального проекта 
	В.М. Деревянкина
	Начальник отдела учета и отчетности Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	20

	
Оснащено 30 образовательных учреждений в сфере культуры Республики Мордовия (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)


	7.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Н.В. Бычков
	Заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия 

	20

	8.
	Участник регионального проекта
	Н.В. Бычков
	Заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия 

	20

	
Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 22 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)


	9.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	С.Н. Баулина
	Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия 

	20

	
10.
	
Участник регионального проекта
	
С.А. Пантюхин
	
Начальник отдела сопровождения инвестиционной деятельности в сфере строительства, эксплуатации и реставрации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия

	
С.Н. Баулина, Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия 
	
30

	11.
	Участник регионального проекта
	Т.А. Саулина
	Главный специалист отдела сопровождения инвестиционной деятельности в сфере строительства, эксплуатации и реставрации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	С.А. Пантюхин, начальник отдела сопровождения инвестиционной деятельности в сфере строительства, эксплуатации и реставрации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	30

	
Приобретено 13 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания 
сельского населения Республики Мордовия (нарастающим итогом)


	12.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	С.Н. Баулина
	Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия 

	20

	
13.
	
Участник регионального проекта
	
Е.Н. Налейкина
	
Консультант отдела проектов и программ в сфере культуры Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	
Ю.А. Елисеева, начальник отдела проектов и программ в сфере культуры Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	
15

	
Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на переоснащение 18 муниципальных библиотек 
по модельному стандарту (нарастающим итогом)


	14.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	С.Н. Баулина
	Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия 

	20

	15.
	Участник регионального проекта
	Ю.А. Елисеева
	Начальник отдела проектов и программ в сфере культуры Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	С.Н. Баулина, Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	20

	16.
	Участник регионального проекта
	А.В. Бакулина 
	директор ГБУК «Национальная библиотека имени А.С. Пушкина Республики Мордовия»
	А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия 
	20

	
17.
	
Участник регионального проекта
	
О.И. Федотова
	
директор ГБУК «Мордовская республиканская детская библиотека»
	
А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия 

	
20

	 Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 12 кинозалов (нарастающим итогом)


	18.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	С.Н. Баулина
	Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия 

	20

	19.
	Участник регионального проекта
	Е.Н. Налейкина
	Консультант отдела проектов и программ в сфере культуры Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	Ю.А. Елисеева, начальник отдела проектов и программ в сфере культуры Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	15

	
Капитально отремонтирован 1 театр кукол


	20.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	С.Н. Баулина
	Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия 

	10

	21.
	Участник регионального проекта
	С.А. Пантюхин
	начальник отдела сопровождения инвестиционной деятельности в сфере строительства, эксплуатации и реставрации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	С.Н. Баулина, Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия 
	20

	22.
	Участник регионального проекта
	И.С. Кошина
	Заместитель начальника отдела проектов и программ в сфере культуры Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	Ю.А. Елисеева, начальник отдела проектов и программ в сфере культуры Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	10

	23.
	Участник регионального проекта
	Е.Я. Романовский
	директор ГБУК «Государственный театр кукол Республики Мордовия»
	А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия 
	30











1. Дополнительная информация

Региональный проект «Культурная среда» направлен на повышение качества жизни граждан республики путем модернизации инфраструктуры культуры и оснащения современным оборудованием.  
Для жителей сельских населенных пунктов республики доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 22 сельских культурно-досуговых объектов. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Принимаемые меры позволят расширить перечень предоставляемых услуг и положительно скажутся на привлекательном имидже и востребованности клубных учреждений. Строительство учреждений культуры будет осуществляться за счет средств федерального бюджета про софинансировании Республики Мордовия, а дальнейшее содержание будет осуществляться за счет средств муниципальных бюджетов. 
Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 13 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров Интернетом будут организованы онлайн трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений). 
С целью развития художественного образования 30 школ искусств Республики Мордовия (71% от общего числа ДШИ) будут модернизированы посредством обновления парка музыкальных инструментов, приобретения современного оборудования. Результатом решения данной задачи станет улучшение качества учебного процесса, а также увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного и профессионального образования в сфере культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.
Для повышения качества библиотечного обслуживания будут создаваться модельные библиотеки – интеллектуальные центры, оснащенные скоростным Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати. Стандарт предусматривает создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, комплектование мультимедийными ресурсами, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. Обновление муниципальных библиотек повысит эффективность их работы и посещаемость не менее, чем в 2 раза. Для повышения качества библиотечного обслуживания путем участия в конкурсах предусмотрено ежегодное направление заявок на создание 3 модельных библиотек. В целях обеспечения доступа к национальным фильмам ежегодно будут подаваться заявки на создание современных кинозалов в городах Республики Мордовия с числом жителей до 500 тыс. человек. 
Приобщение детей и молодежи Республики Мордовия к театральному искусству будет обеспечено за счет капитального ремонта ГБУК «Государственный театр кукол Республики Мордовия» (50% от действующей сети), что увеличит количество новых постановок и рост посещаемости до 15%.

Пояснения по методике расчета показателей проекта

1 Базовое значение показателя регионального проекта «Культурная среда» «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры» (5 ед.) сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству учреждений культуры Республики Мордовия, находящихся в удовлетворительном состоянии.
В расчет включены следующие виды учреждений: дома культуры на селе, муниципальные библиотеки, детские театры.
Источник данных: формы федерального статистического наблюдения.
2 Базовое значение показателя регионального проекта «Культурная среда» «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» (4 ед.) сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству специализированного автотранспорта клубов и библиотек, кинозалов, детских школ искусств и училищ Республики Мордовия, получивших оборудование в 2017 году.
Источник данных: формы федерального статистического наблюдения и данные отраслевого мониторинга.
3 Для каждого создаваемого объекта (культурно-досуговые учреждения в сельской местности, региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры, передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы)) рассчитаны примерные показатели стоимости их последующего содержания.









                                                                                                                                                        

                                                                                                                                           

                                                                                                                                         
                                                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
                                                                                                                                           «Культурная среда»

П Л А Н 
мероприятий по реализации регионального проекта 
	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	
1
	
Оснащено 10 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) комплектами музыкальных инструментов  
	
01.01.2020
	
31.12.2020
	
Бычков Н.В.
	
Описание объекта закупки, его характеристик, условия и тип закупки
	
К

	1.1.1
	Определение потребности образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) в комплектах музыкальных инструментов, оборудовании и учебных материалах
	01.01.2020
	15.01.2020
	Бычков Н.В.
	Список потребности в музыкальных инструментах, оборудовании и учебных материалах
	РП

	1.1.2
	Подготовка и заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии республике на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами


	15.01.2020
	01.03.2020
	Бычков Н.В.
	Проект соглашения с Министерством культуры Российской Федерации
	РП

	1.1
	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации
	
	01.03.2020
	Бычков Н.В.
	Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры  музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
	РП

	1.2.1
	Подготовка и заключение
соглашений с муниципальными образованиями
	01.03.2020
	01.06.2020
	Бычков Н.В.
	Проекты соглашений с муниципальными образованиями
	РП

	1.2
	Заключены
соглашения с муниципальными образованиями
	
	01.06.2020
	Бычков Н.В.
	Соглашения с муниципальными образованиями
	РП

	1.3.1
	Проведение мониторинга за ходом поставки музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов
	01.06.2020
	20.11.2020
	Бычков Н.В.
	Отчеты муниципальных образований по итогам поставки музыкальных инструментов и оборудования
	РП

	1.3.2
	Проведение творческих мероприятий с использованием приобретенных музыкальных инструментов и оборудования
	01.12.2020
	31.12.2020
	Бычков Н.В.
	Отчеты муниципальных образований об укреплении материально- технической базы образовательных учреждений в сфере культуры

	РП

	1.3
	Проведены творческие мероприятия
с использованием приобретенных музыкальных инструментов и оборудования в 10 образовательных учреждениях в сфере культуры (детских школах искусств по видам искусств)
	
	31.12.2020
	Бычков Н.В.
	Отчет Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия  об укреплении материально- технической базы образовательных учреждений в сфере культуры

	РП

	
2
	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 2 культурно-досуговых учреждения в сельской местности 

	01.01.2019
	15.11.2019
	Пантюхин С.А.
Лукьянов А.А.
	Выданное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (для капитального ремонта -подписанный акт приемки законченных работ по объекту)
Работы по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту выполнены в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией
	К

	2.1.1
	Подготовка и заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Мордовия
	01.01.2019
	01.03.2019
	Пантюхин С.А.
Лукьянов А.А.
	Проект соглашения между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Республики Мордовия
	РП

	2.1
	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации 
	
	01.03.2019
	Пантюхин С.А.
Лукьянов А.А.
	Подписанное соглашение между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Республики Мордовия
	РП

	2.2.1
	Подготовка и утверждение постановления Правительства Республики Мордовия о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	01.03.2019
	01.04.2019
	Пантюхин С.А.
Лукьянов А.А.
	Проект постановления Правительства Республики Мордовия о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	РП

	2.2
	Утверждено постановление Правительства Республики Мордовия 
	
	01.04.2019
	Пантюхин С.А.
Лукьянов А.А.
	Постановление Правительства Республики Мордовия о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	РП

	2.3.1
	Подготовка и заключение соглашений с муниципальными образованиями на предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности 
	01.04.2019
	15.04.2019
	Пантюхин С.А.
Лукьянов А.А.
	Проекты соглашений с муниципальными образованиями на предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	РП

	2.3
	Заключены соглашения с муниципальными образованиями 
	
	15.04.2019
	Пантюхин С.А.
Лукьянов А.А.
	Подписанные соглашения с муниципальными образованиями на предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	РП

	2.4.1
	Проведение мониторинга хода работ по строительству   (реконструкции) и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	25.06.2019
	01.07.2019
	Пантюхин С.А.

	Рабочие материалы мониторинга
	РП

	2.4
	Осуществлен мониторинг хода работ 
	
	01.07.2019
	Пантюхин С.А.

	Отчеты муниципальных образований, отчет Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия о ходе работ
	РП

	2.5.1
	Проведение мониторинга хода работ по строительству   (реконструкции) и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	25.09.2019
	01.10.2019
	Пантюхин С.А.

	Рабочие материалы мониторинга
	РП

	2.5
	Осуществлен мониторинг хода работ 
	
	01.10.2019
	Пантюхин С.А.
	Отчеты муниципальных образований, отчет Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия о ходе работ
	РП

	2.6
	Введены в эксплуатацию 2 культурно-досуговых учреждений в сельской местности 
	
	15.11.2019
	Пантюхин С.А.
	Выданное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (для капитального ремонта - подписанный акт приемки законченных работ по объекту)
Работы по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту выполнены в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией
	РП

	
3
	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 4 культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	01.01.2019
	31.12.2020
	Пантюхин С.А.
Лукьянов А.А.
	Выданное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (для капитального ремонта -подписанный акт приемки законченных работ по объекту)

Работы по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту выполнены в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией
	К

	3.1.1
	Подготовка и направление заявки на участие в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на получении государственной поддержки по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	01.01.2019
	01.03.2019
	Пантюхин С.А.
	Пакет заявочной документации
	РП

	3.1
	Направлена заявка на участие в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации 
	
	01.03.2019
	Пантюхин С.А.
	Заявка в Министерство культуры Российской Федерации
	РП

	3.2.1
	Подготовка и заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Мордовия
	01.01.2020
	01.03.2020
	Пантюхин С.А.
Лукьянов А.А.
	Проект соглашения между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Республики Мордовия
	РП

	3.2
	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Мордовия
	
	01.03.2020
	Пантюхин С.А.
Лукьянов А.А.
	Подписанное соглашение между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Республики Мордовия

	РП

	3.3.1
	Подготовка и утверждение постановления Правительства Республики Мордовия о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	01.03.2020
	01.04.2020
	Пантюхин С.А.
Лукьянов А.А.
	Проект постановления Правительства Республики Мордовия о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности

	РП

	3.3
	Утверждено постановление Правительства Республики Мордовия 
	
	01.04.2020
	Пантюхин С.А.
Лукьянов А.А.
	Постановление Правительства Республики Мордовия о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	РП

	3.4.1
	Подготовка и заключение соглашений с муниципальными образованиями на предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности 
	01.04.2020
	15.04.2020
	Пантюхин С.А.
Лукьянов А.А.
	Проекты соглашений с муниципальными образованиями на предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	РП

	3.4
	Заключены соглашения с муниципальными образованиями 
	
	15.04.2020
	Пантюхин С.А.
Лукьянов А.А.
	Подписанные соглашения с муниципальными образованиями на предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	РП

	3.5.1
	Проведение мониторинга хода работ по строительству   (реконструкции) и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	25.06.2020
	01.07.2020
	Пантюхин С.А.
	Рабочие материалы мониторинга
	РП

	3.5
	Осуществлен мониторинг хода работ 
	
	01.07.2020
	Пантюхин С.А.
	Отчеты муниципальных образований, отчет Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия о ходе работ 
	РП

	3.6.1
	Проведение мониторинга хода работ по строительству   (реконструкции) и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	25.09.2020
	01.10.2020
	Пантюхин С.А.
	Рабочие материалы мониторинга
	РП

	3.6
	Осуществлен мониторинг хода работ 
	
	01.10.2020
	Пантюхин С.А.
	Отчеты муниципальных образований, отчет Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия о ходе работ 
	РП

	3.7.1
	Проведение мониторинга хода работ по строительству   (реконструкции) и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	25.11.2020
	01.12.2020
	Пантюхин С.А.
	Рабочие материалы мониторинга
	РП

	3.7
	Осуществлен мониторинг хода работ 
	
	01.12.2020
	Пантюхин С.А.
	Отчеты муниципальных образований, отчет Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия о ходе работ 
	РП

	3.8
	Введены в эксплуатацию 4 культурно-досуговых учреждения в сельской местности 
	
	31.12.2020
	Пантюхин С.А.
	Выданное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (для капитального ремонта -подписанный акт приемки законченных работ по объекту)
Работы по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту выполнены в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией
	РП

	4
	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 8 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)
	01.01.2020
	31.12.2021
	Пантюхин С.А.
	Выданное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (для капитального ремонта -подписанный акт приемки законченных работ по объекту)

Работы по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту выполнены в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией
	К

	4.1.1
	Подготовка и направление заявки на участие в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации на получении государственной поддержки по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	01.01.2020
	01.03.2020
	Пантюхин С.А.
	Пакет заявочной документации
	РП

	4.1
	Направлена заявка на участие в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации 
	
	01.03.2020
	Пантюхин С.А.
	Направленная заявка в Министерство культуры Российской Федерации
	РП

	4.2.1
	Подготовка и заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Мордовия
	01.01.2021
	01.03.2021
	Пантюхин С.А.
Лукьянов А.А.
	Проект соглашения между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Республики Мордовия
	РП

	4.2
	Подготовлено и заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации 
	
	01.03.2021
	Пантюхин С.А.
Лукьянов А.А.
	Подписанное соглашение между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Республики Мордовия

	РП

	4.3.1
	Подготовка и утверждение постановления Правительства Республики Мордовия о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	01.03.2021
	01.04.2021
	Пантюхин С.А.
Лукьянов А.А.
	Проект постановления Правительства Республики Мордовия о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности

	РП

	4.3
	Утверждено постановление Правительства Республики Мордовия 
	
	01.04.2021
	Пантюхин С.А.
Лукьянов А.А.
	Постановление Правительства Республики Мордовия о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	РП

	4.4.1
	Подготовка и заключение соглашений с муниципальными образованиями на предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности 
	01.04.2021
	15.04.2021
	Пантюхин С.А.
Лукьянов А.А.
	Проекты соглашений с муниципальными образованиями на предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	РП

	4.4
	Заключены соглашения с муниципальными образованиями 
	
	15.04.2021
	Пантюхин С.А.
Лукьянов А.А.
	Подписанные соглашения с муниципальными образованиями на предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	РП

	4.5.1
	Проведение мониторинга хода работ по строительству   (реконструкции) и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	25.06.2021
	01.07.2021
	Пантюхин С.А.
	Рабочие материалы мониторинга
	РП

	4.5
	Осуществлен мониторинг хода работ 
	
	01.07.2021
	Пантюхин С.А.
	Отчеты муниципальных образований, отчет Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия о ходе работ 
	РП

	4.6.1
	Проведение мониторинга хода работ по строительству   (реконструкции) и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	25.09.2021
	01.10.2021
	Пантюхин С.А.
	Рабочие материалы мониторинга
	РП

	4.6
	Осуществлен мониторинг хода работ 
	
	01.10.2021
	Пантюхин С.А.
	Отчеты муниципальных образований, отчет Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия о ходе работ 
	РП

	4.7.1
	Проведение мониторинга хода работ по строительству   (реконструкции) и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	25.11.2021
	01.12.2021
	Пантюхин С.А.
	Рабочие материалы мониторинга
	РП

	4.7
	Осуществлен мониторинг хода работ 
	
	01.12.2021
	Пантюхин С.А.
	Отчеты муниципальных образований, отчет Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия о ходе работ 
	РП

	4.8
	Введены в эксплуатацию 8 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)
	
	31.12.2021
	Пантюхин С.А.
	Выданное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (для капитального ремонта - подписанный акт приемки законченных работ по объекту)
Работы по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту выполнены в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией
	РП

	5
	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на переоснащение 
3 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом)
	01.01.2019
	01.12.2019
	Баулина С.Н.
Елисеева Ю.А.
Алямкина Н.В.
Бакулина А.В.
Федотова О.И.

	Аналитические отчеты муниципальных библиотек
	К

	5.1.1
	Формирование рабочей группы по реализации мероприятия «Создание модельных библиотек на территории Республики Мордовия» федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»
	27.12.2018
	09.01.2019
	Алямкина Н.В.





Алямкина Н.В.

	Проект Приказа Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия 
	РП

	5.1
	Сформирована рабочая группа по реализации мероприятия «Создание модельных библиотек на территории Республики Мордовия» регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»
	
	09.01.2019
	
	Приказ Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия 
	РП

	5.2.1
	Подготовка и направление заявок на участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий на реализацию мероприятий в части создания модельных библиотек
	14.01.2019

	15.03.2019

	Елисеева Ю.А.
Бакулина А.В.
Федотова О.И.

	Утвержденный пакет документов для участия в конкурсе


	РП

	5.2
	Направлена заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий на реализацию мероприятий в части создания мод. б-к
	
	15.03.2019

	Елисеева Ю.А.
Бакулина А.В.
Федотова О.И.


Лукьянов А.А.
	Направленный пакет документов
	РП

	5.3.1
	Подготовка и заключение соглашения о предоставлении субсидии на поддержку отрасли культуры республиканскому бюджету Республики Мордовия из федерального бюджета в соответствии с лимитами бюджетных обязательств доведенными Министерству как получателю федеральных средств
	15.03.2019
	01.04.2019
	
	Проект соглашения о предоставлении субсидии
	РП

	5.3
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на поддержку отрасли культуры республиканскому бюджету Республики Мордовия из федерального бюджета в соответствии с лимитами бюджетных обязательств доведенными Министерству как получателю федеральных средств
	
	01.04.2019
	Лукьянов А.А.
	Подписанное соглашение о предоставлении субсидии
	РП

	5.4.1
	Подготовка и утверждение постановления о распределении субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия муниципальным образованиям Республики Мордовия на поддержку отрасли культуры
	01.04.2019
	15.04.2019
	Лукьянов А.А.
	Проект постановления о распределении субсидий
	РП

	5.4
	Утверждено постановление о распределении субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия муниципальным образованиям Республики Мордовия на поддержку отрасли культуры

	
	15.04.2019
	Лукьянов А.А.






Лукьянов А.А
	Постановление о распределении субсидий
	РП

	5.5.1
	Подготовка и заключение соглашения между администрациями муниципальных образований и Минкультнацем Республики Мордовия на предоставление субсидии на приобретение оборудования для создания модельных библиотек
	15.04.2019
	01.05.2019
	
	Проекты соглашений между администрациями и Минкультнацем Республики Мордовия
	РП

	5.5
	Заключены соглашения между администрациями муниципальных образований и Минкультнацем Республики Мордовия на предоставление субсидии на приобретение оборудования для создания модельных библиотек
	
	01.05.2019
	Лукьянов А.А
	Подписанные соглашения между администрациями и Минкультнацем Республики Мордовия
	РП

	5.6.1
	Проведение мониторинга за ходом оснащения модельных библиотек
	01.05.2019 

	15.11.2019

	Баулина С.Н.
Елисеева Ю.А.
Алямкина Н.В.
Бакулина А.В.
Федотова О.И.
	Рабочие материалы мониторинга
	РП

	5.6
	Осуществлен мониторинг за ходом оснащения модельных библиотек
	
	15.11.2019

	Баулина С.Н.
Елисеева Ю.А.
Алямкина Н.В.
Бакулина А.В.
Федотова О.И.
	Отчеты муниципальных библиотек, отчеты Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия о результатах мониторинга
	РП

	5.7.1
	Организация открытия модельных библиотек
	20.11.2019
	01.12.2019
	Баулина С.Н.
Алямкина Н.В.
	Рабочий материал об открытии библиотек для освещения в СМИ и сети Интернет
	РП

	5.7
	Открыты 3 модельные библиотеки
	
	01.12.2019
	Баулина С.Н.
Алямкина Н.В.

Баулина С.Н.
Елисеева Ю.А.
Алямкина Н.В.
Бакулина А.В.
Федотова О.И.
	Обеспечено информирование об открытие библиотек. Обеспечено освещение в СМИ и сети Интернет
	РП

	6
	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на переоснащение 
6 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом)
	01.01.2020
	01.12.2020
	
	Аналитические отчеты муниципальных библиотек
	К

	6.1.1
	Подготовка и направление заявок на участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий на реализацию мероприятий в части создания модельных библиотек
	14.01.2020

	15.03.2020

	Елисеева Ю.А.
Бакулина А.В.
Федотова О.И.

	Утвержденный пакет документов для участия в конкурсе


	РП

	6.1
	Направлена заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий на реализацию мероприятий в части создания модельных библиотек
	
	15.03.2020

	Елисеева Ю.А.
Бакулина А.В.
Федотова О.И.
	Направленный пакет документов
	РП

	6.2.1
	Подготовка и заключение соглашения о предоставлении субсидии на поддержку отрасли культуры республиканскому бюджету Республики Мордовия из федерального бюджета в соответствии с лимитами бюджетных обязательств доведенными Министерству как получателю федеральных средств
	15.03.2020
	01.04.2020
	Лукьянов А.А
	Проект соглашения о предоставлении субсидии
	РП

	6.2
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на поддержку отрасли культуры республиканскому бюджету Республики Мордовия из федерального бюджета в соответствии с лимитами бюджетных обязательств доведенными Министерству как получателю федеральных средств
	
	01.04.2020
	Лукьянов А.А






Лукьянов А.А
	Подписанное соглашение о предоставлении субсидии
	РП

	6.3.1
	Подготовка и утверждение постановления о распределении субсидий из республиканского бюджета РМ муниципальным образованиям РМ на поддержку отрасли культуры
	01.04.2020
	15.04.2020
	
	Проект постановления о распределении субсидий
	РП

	6.3
	Утверждено постановление о распределении субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия муниципальным образованиям Республики Мордовия на поддержку отрасли культуры
	
	15.04.2020
	Лукьянов А.А
	Постановление о распределении субсидий
	РП

	6.4.1
	Подготовка и заключение соглашения между администрациями муниципальных образований и Минкультнацем Республики Мордовия на предоставление субсидии на приобретение оборудования для создания модельных библиотек
	15.04.2020
	01.05.2020
	Лукьянов А.А
	Проекты соглашений между администрациями и Минкультнацем Республики Мордовия
	РП

	6.4
	Заключены соглашения между администрациями муниципальных образований и Минкультнацем Республики Мордовия на предоставление субсидии на приобретение оборудования для создания модельных библиотек
	
	01.05.2020
	Лукьянов А.А
	Подписанные соглашения между администрациями и Минкультнацем Республики Мордовия
	РП

	6.5.1
	Проведение мониторинга за ходом оснащения модельных библиотек
	01.05.2020 

	15.11.2020

	Баулина С.Н.
Елисеева Ю.А.
Алямкина Н.В.
Бакулина А.В.
Федотова О.И.
Баулина С.Н.
Елисеева Ю.А.
Алямкина Н.В.
Бакулина А.В.
Федотова О.И.
	Рабочие материалы мониторинга
	РП

	6.5
	Осуществлен мониторинг за ходом оснащения модельных библиотек
	
	15.11.2020

	
	Отчеты муниципальных библиотек, отчеты Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия о результатах мониторинга
	РП

	6.6.1
	Организация открытия модельных библиотек
	20.11.2020
	01.12.2020
	Баулина С.Н.
Алямкина Н.В.
	Рабочий материал об открытии библиотек для освещения в СМИ и сети Интернет
	РП

	6.6
	Открыты 6 модельных библиотек (нарастающим итогом)
	
	01.12.2020
	Баулина С.Н.
Алямкина Н.В.
	Обеспечено информирование об открытие библиотек. Обеспечено освещение в СМИ и сети Интернет
	РП

	7
	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на переоснащение 
9 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом)
	01.01.2021
	01.12.2021
	Баулина С.Н.
Елисеева Ю.А.
Алямкина Н.В.
Бакулина А.В.
Федотова О.И.

	Аналитические отчеты муниципальных библиотек
	К

	7.1.1
	Подготовка и направление заявок на участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий на реализацию мероприятий в части создания модельных библиотек
	14.01.2021

	15.03.2021

	Елисеева Ю.А.
Бакулина А.В.
Федотова О.И.

	Утвержденный пакет документов для участия в конкурсе


	РП

	7.1
	Направлена заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий на реализацию мероприятий в части создания мод. б-к
	
	15.03.2021

	Елисеева Ю.А.
Бакулина А.В.
Федотова О.И.


Лукьянов А.А.
	Направленный пакет документов
	РП

	7.2.1
	Подготовка и заключение соглашения о предоставлении субсидии на поддержку отрасли культуры республиканскому бюджету Республики Мордовия из федерального бюджета в соответствии с лимитами бюджетных обязательств доведенными Министерству как получателю федеральных средств
	15.03.2021
	01.04.2021
	
	Проект соглашения о предоставлении субсидии
	РП

	7.2
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на поддержку отрасли культуры республиканскому бюджету Республики Мордовия из федерального бюджета в соответствии с лимитами бюджетных обязательств доведенными Министерству как получателю федеральных средств
	
	01.04.2021
	Лукьянов А.А.
	Подписанное соглашение о предоставлении субсидии
	РП

	7.3.1
	Подготовка и утверждение постановления о распределении субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия муниципальным образованиям Республики Мордовия на поддержку отрасли культуры
	01.04.2021
	15.04.2021
	Лукьянов А.А.
	Проект постановления о распределении субсидий
	РП

	7.3
	Утверждено постановление о распределении субсидий из республиканского бюджета РМ муниципальным образованиям РМ на поддержку отрасли культуры
	
	15.04.2021
	Лукьянов А.А.
	Постановление о распределении субсидий
	РП

	7.4.1
	Подготовка и заключение соглашения между администрациями муниципальных образований и Минкультнацем Республики Мордовия на предоставление субсидии на приобретение оборудования для создания модельных библиотек
	15.04.2021
	01.05.2021
	Лукьянов А.А.
	Проекты соглашений между администрациями и Минкультнацем Республики Мордовия
	РП

	7.4
	Заключены соглашения между администрациями муниципальных образований и Минкультнацем Республики Мордовия на предоставление субсидии на приобретение оборудования для создания модельных библиотек
	
	01.05.2021
	Лукьянов А.А.
	Подписанные соглашения между администрациями и Минкультнацем Республики Мордовия
	РП

	7.5.1
	Проведение мониторинга за ходом оснащения модельных библиотек
	01.05.2021 

	15.11.2021

	Баулина С.Н.
Елисеева Ю.А.
Алямкина Н.В.
Бакулина А.В.
Федотова О.И.
	Рабочие материалы мониторинга
	РП

	7.5
	Осуществлен мониторинг за ходом оснащения модельных библиотек
	
	15.11.2021

	Баулина С.Н.
Елисеева Ю.А.
Алямкина Н.В.
Бакулина А.В.
Федотова О.И.
	Отчеты муниципальных библиотек, отчеты Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия о результатах мониторинга
	РП

	7.6.1
	Организация открытия модельных библиотек
	20.11.2021
	01.12.2021
	Баулина С.Н.
Алямкина Н.В.
	Рабочий материал об открытии библиотек для освещения в СМИ и сети Интернет
	РП

	7.6
	Открыты 9 модельных библиотек (нарастающим итогом)
	
	01.12.2021
	Баулина С.Н.
Алямкина Н.В.
	Обеспечено информирование об открытие библиотек. Обеспечено освещение в СМИ и сети Интернет
	РП

	8
	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе 2 кинозалов
	01.02.2019 
	15.12.2019 
	Баулина С.Н.
Налейкина Е.В.
	Пакеты заявочной документации
Отчет Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия 
	К

	8.1.1
	Создание рабочей группы по реализации мероприятия
	01.02.2019 
	05.02.2019 
	Баулина С.Н.
Налейкина Е.В.
	Проект приказа Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	РП

	8.1
	Создана рабочая группа по реализации мероприятия 
	
	05.02.2019 
	Баулина С.Н.
Налейкина Е.В.

	Приказ Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	РП

	8.2.1
	Формирование реестра заявок от муниципальных учреждений культуры для принятия участия в конкурсном отборе Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонда кино) 
	18.02.2019 
	05.03.2019 
	Налейкина Е.В.





Налейкина Е.В.
	Реестр заявок от муниципальных учреждений культуры 
	РП

	8.2
	Создан реестр заявок от муниципальных учреждений культуры на участие в конкурсном отборе Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонда кино) 
	
	05.03.2019
	
	Реестр, утвержденный Министром культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	РП

	8.3.1
	Осуществление мониторинга за ходом оснащения кинозалов – победителей проекта
	01.06.2019 
	05.09.2019 
	Налейкина Е.В.

	Материалы рабочей группы о ходе оснащения кинозалов – победителей проекта в 2019 г.
	РП

	8.3
	Проведен мониторинг за ходом оснащения кинозалов – победителей проекта
	
	05.09.2019
	Налейкина Е.В.
	Акт рабочей группы о ходе оснащения кинозалов – победителей проекта в 2019 г.
	РП

	8.4.1
	Открытие кинозалов
	01.12.2019 
	15.12.2019 
	Баулина С.Н.
Налейкина Е.В.
	Отчет Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия о начале эксплуатации кинозалов, переоборудованных за счет средств федерального бюджета
	РП

	8.4
	Открыты 2 кинозала 
	
	15.12.2019
	Баулина С.Н.
Налейкина Е.В.


	Итоговый отчет Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия 
	РП

	9
	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе 4 кинозалов (нарастающим итогом)
	01.02.2020 
	15.12.2020 
	Баулина С.Н.
Налейкина Е.В.

	Пакеты заявочной документации
Отчет Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	К

	9.1.1
	Создание рабочей группы по реализации мероприятия
	01.02.2020 
	05.02.2020 
	Баулина С.Н.
Налейкина Е.В.
	Приказ Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	РП

	9.1
	Создана рабочая группа по реализации мероприятия 
	
	05.02.2020 
	Баулина С.Н.
Налейкина Е.В.

	Приказ Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	РП

	9.2.1
	Создание реестра заявок от муниципальных учреждений культуры для принятия участия в конкурсном отборе Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонда кино) 
	18.02.2020 
	05.03.2020 
	Налейкина Е.В.
	Реестр, утвержденный Министром культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	РП

	9.2
	Создан реестр заявок от муниципальных учреждений культуры на участие в конкурсном отборе Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонда кино) 
	
	05.03.2020 
	Налейкина Е.В.
Баулина С.Н.

	Реестр, утвержденный Министром культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	РП

	9.3.1
	Осуществление мониторинга за ходом оснащения кинозалов – победителей проекта
	01.06.2020 
	05.09.2020 
	Налейкина Е.В.

	Акт рабочей группы о ходе оснащения кинозалов – победителей проекта в 2019 г.
	РП

	9.3
	Проведен мониторинг за ходом оснащения кинозалов – победителей проекта
	
	05.09.2020 
	Налейкина Е.В.

	Акт рабочей группы о ходе оснащения кинозалов – победителей проекта в 2019 г.
	РП

	9.4.1
	Открытие 4 кинозалов (нарастающим итогом)
	01.12.2020 
	15.12.2020 
	Баулина С.Н.
Налейкина Е.В.

	Отчет Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия о начале эксплуатации кинозалов, переоборудованных за счет средств федерального бюджета
	РП

	10
	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе 6 кинозалов (нарастающим итогом)
	01.02.2021 
	15.12.2021 
	Баулина С.Н.
Налейкина Е.В.

	Пакеты заявочной документации
Отчет Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	К

	10.1.1
	Создание рабочей группы по реализации мероприятия
	01.02.2021 
	05.02.2021
	Налейкина Е.В.
	Приказ Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	РП

	10.1
	Создана рабочая группа по реализации мероприятия 
	
	05.02.2021
	Налейкина Е.В.
	Приказ Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	РП

	10.2.1
	Создание реестра заявок от муниципальных учреждений культуры для принятия участия в конкурсном отборе Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонда кино) 
	18.02.2021 
	05.03.2021
	Налейкина Е.В.
	Реестр, утвержденный Министром культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	РП

	10.2
	Создан реестр заявок от муниципальных учреждений культуры на участие в конкурсном отборе Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонда кино) 
	
	05.03.2021
	Налейкина Е.В.





Налейкина Е.В.
	Реестр, утвержденный Министром культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
	РП

	10.3.1
	Осуществление мониторинга за ходом оснащения кинозалов – победителей проекта
	01.06.2021 
	05.09.2021
	
	Акт рабочей группы о ходе оснащения кинозалов – победителей проекта в 2019 г.
	РП

	10.3
	Проведен мониторинг за ходом оснащения кинозалов – победителей проекта
	
	05.09.2021 
	Баулина С.Н.
Налейкина Е.В.

	Акт рабочей группы о ходе оснащения кинозалов – победителей проекта в 2019 г.
	РП

	10.4.1
	Открытие 6 кинозалов (нарастающим итогом)
	01.12.2021 
	15.12.2021 
	Баулина С.Н.
Налейкина Е.В.

	Отчет Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия о начале эксплуатации кинозалов, переоборудованных за счет средств федерального бюджета

	РП

	11
	Капитально отремонтирован ГБУК «Государственный театр кукол Республики Мордовия»
	01.01.2019
	01.12.2019
	Пантюхин С.А.
Лукьянов А.А.
	Подписанный акт приемки законченных работ по объекту

Работы по капитальному ремонту театра кукол выполнены в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией
	К

	11.1.1
	Подготовка и заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Мордовия
	01.01.2019
	15.02.2019
	Пантюхин С.А.
Лукьянов А.А.
	Проект соглашения между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Республики Мордовия
	РП

	11.1
	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации 
	
	15.02.2019
	Пантюхин С.А.
Лукьянов А.А.
	Подписанное соглашение между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Республики Мордовия
	РП

	11.2.1
	Подготовка и заключение соглашения с ГБУК «Государственный театр кукол Республики Мордовия» о предоставлении в 2019 году субсидии 
	15.02.2019
	01.03.2019
	Пантюхин С.А.
Лукьянов А.А.
	Проект соглашения с ГБУК «Государственный театр кукол Республики Мордовия»
	РП

	11.2
	Заключено соглашение с ГБУК «Государственный театр кукол Республики Мордовия» 
	
	01.03.2019
	Пантюхин С.А.
Лукьянов А.А.
	Подписанное соглашение с ГБУК «Государственный театр кукол Республики Мордовия»
	РП

	11.3.1
	Проведение мониторинга хода работ по капитальному ремонту здания театра кукол
	25.06.2019
	01.07.2019
	Пантюхин С.А.
	Рабочие материалы мониторинга
	РП

	11.3
	Осуществлен мониторинг хода работ 
	
	01.07.2019
	Пантюхин С.А.
	Отчет ГБУК «Государственный театр кукол Республики Мордовия», отчет Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия о ходе работ 
	РП

	11.4.1
	Проведение мониторинга хода работ по капитальному ремонту здания театра кукол
	25.09.2019
	01.10.2019
	Пантюхин С.А.




Пантюхин С.А.
	Рабочие материалы мониторинга
	РП

	11.4
	Осуществлен мониторинг хода работ
	
	01.10.2019
	
	Отчет ГБУК «Государственный театр кукол Республики Мордовия», отчет Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия о ходе работ 
	РП

	11.5
	Введен в эксплуатацию 1 капитально отремонтированный театр кукол
	
	01.12.2019
	Пантюхин С.А.
	Подписанный акт приемки законченных работ по объекту

Работы по капитальному ремонту театра кукол выполнены в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией
	РП



* К – куратор;
   РП − руководитель регионального проекта


















Дополнительные и обосновывающие материалы к паспорту регионального проекта «Культурная среда»

	
Для обеспечения достижения целей, показателей и результатов регионального проекта «Культурная среда» предусмотрен целевой показатель «Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры». Его выполнение предусматривает следующую дифференциацию по видам учреждений культуры (в региональном разрезе на 2019-2024 годы):


	 Темпы роста показателей посещаемости по типам учреждений культуры

	Показатель
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Год
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Количество посещений театров, тыс. чел.
	214,000
	01.01.2018
	217,000
	221,000
	225,000
	229,000
	234,000
	240,000

	Прирост посещений театров, %
	100,00%
	01.01.2018
	101,40%
	103,27%
	105,14%
	107,01%
	109,35%
	112,15%

	Количество посещений музеев, тыс. чел.
	213,102
	01.01.2018
	215,340
	217,880
	222,490
	227,350
	233,970
	242,590

	Прирост посещений музеев, %
	100,00%
	01.01.2018
	101,05%
	102,24%
	104,41%
	106,69%
	109,79%
	113,84%

	Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел.
	3327,010
	01.01.2018
	3 364,270
	3 399,840
	3 469,880
	3 529,620
	3 654,860
	3 800,700

	Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, %
	100,00%
	01.01.2018
	101,12%
	102,19%
	104,29%
	106,10%
	109,85%
	114,24%

	Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе, тыс. чел.
	367,900
	01.01.2018
	374,706
	376,398
	383,057
	392,917
	395,860
	399,172

	Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе, %
	100,00%
	01.01.2018
	101,85%
	102,31%
	104,12%
	106,80%
	107,60%
	108,50%

	Количество участников клубных формирований, тыс. чел.
	29,585
	01.01.2018
	29,990
	30,280
	30,860
	31,400
	32,140
	32,570

	Прирост участников клубных формирований, %
	100,00%
	01.01.2018
	101,37%
	102,35%
	104,31%
	106,13%
	108,64%
	110,09%

	Количество посещений концертных организаций, тыс. чел.
	223,000
	01.01.2018
	225,570
	230,350
	234,810
	239,440
	252,240
	261,170

	Прирост посещений концертных организаций, %
	100,00%
	01.01.2018
	101,15%
	103,30%
	105,30%
	107,37%
	113,11%
	117,12%

	Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов, тыс. чел.
	250,800
	01.01.2018
	254,085
	256,343
	262,387
	266,425
	270,212
	273,748

	Прирост зрителей на сеансах отечественных фильмов, %
	100,00%
	01.01.2018
	101,31%
	102,21%
	104,62%
	106,23%
	107,74%
	109,15%

	Охват населения услугами автоклубов, тыс. чел.
	0,000
	01.01.2018
	97,183
	106,432
	115,054
	123,782
	135,805
	141,353

	Прирост охвата населения услугами автоклубов, %
	00,00%
	01.01.2018
	110,01%
(к базе 2018 г. – 88,340)
	120,48%
	130,24%
	140,12%
	153,73%
	160,01%

	Количество учащихся ДШИ, тыс. чел.
	10,608
	01.01.2018
	10,730
	10,850
	11,060
	11,250
	11,490
	11,700

	Прирост учащихся ДШИ, %
	100,00%
	01.01.2018
	101,15%
	102,28%
	104,26%
	106,05%
	108,31%
	110,29%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	4 636,005
	01.01.2018
	4 788,874
	4 849,373
	4 954,598
	5 051,184
	5 220,577
	5 403,003

	Прирост, %
	100%
	01.01.2018
	103,30%
	104,60%
	106,87%
	108,96%
	112,61%
	116,54%




Приложение
Прогнозируемое финансовое обеспечение регионального проекта «Культурная среда»

	№ 
п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	
1.
	
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): оснащено 1 800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)


	1.1.
	Оснащено 30 образовательных учреждений 
в сфере культуры Республики Мордовия (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
(нарастающим итогом)

	0,00
	25,30
	0,00
	25,30
	0,00
	25,30
	75,90

	1.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия)
	0,00
	24,79
	0,00
	24,79
	0,00
	24,79
	74,37

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.
	консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.:
	0,00
	0,51
	0,00
	0,51
	0,00
	0,51
	1,53

	1.1.3.1.
	бюджет Республики Мордовия 
	0,00
	0,51
	0,00
	0,51
	0,00
	0,51
	1,53

	1.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия  бюджетам муниципальных образований 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4.
	  внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
2.
	
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 500 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)


	2.1.
	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 22 культурно-досуговых учреждений в сельской местности
(нарастающим итогом)

	105,08
	76,30
	150,67
	125,00
	125,00
	120,00
	702,05

	2.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия)
	83,22
	49,04
	89,33
	78,75
	78,75
	75,60
	454,69

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.
	консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.:
	21,86
	27,26
	61,34
	46,25
	46,25
	44,40
	247,36

	2.1.3.1.
	бюджет Республики Мордовия 
	20,81
	27,26
	61,34
	46,25
	46,25
	44,40
	246,31

	2.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия  бюджетам муниципальных образований 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия)
	1,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,05

	2.1.4.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): приобретено 600 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Приобретено 13 передвижных 
многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Республики Мордовия (нарастающим итогом)

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,74
	56,94
	61,68

	3.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,65
	55,80
	60,45

	3.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.
	консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,09
	1,14
	1,23

	3.1.3.1.
	бюджет Республики Мордовия 
	0,00
	0,00
	0,65
	0,56
	0,00
	0,00
	1,21

	3.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия  бюджетам муниципальных образований 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.4.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
4.
	
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): переоснащено 660 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом)


	4.1.
	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на переоснащение 18 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом)

	32,85
	27,90
	33,00
	28,00
	33,00
	28,00
	182,75

	4.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия)
	30,00
	25,00
	30,00
	25,00
	30,00
	25,00
	165,00

	4.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.3.
	консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.:
	2,85
	2,90
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	17,75

	4.1.3.1.
	бюджет Республики Мордовия 
	2,85
	2,90
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	17,75

	4.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия  бюджетам муниципальных образований 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.4.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
5.
	
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): оснащено оборудованием 1 200 кинозалов (нарастающим итогом)


	5.1.
	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 12 кинозалов (нарастающим итогом)

	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	60,00

	5.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия)
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	60,00

	5.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.3.
	консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.3.1.
	бюджет Республики Мордовия 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия  бюджетам муниципальных образований 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.4.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	

6.
	


Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реконструировано и (или) капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом)


	6.1.
	Капитально отремонтирован 1 театр кукол

	41,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41,90

	6.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия)
	41,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41,06

	6.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.3.
	консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.:
	0,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,84

	6.1.3.1.
	бюджет Республики Мордовия 
	0,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,84

	6.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия  бюджетам муниципальных образований 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.4.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	Всего по региональному проекту, в том числе:
	189,83
	139,50
	193,67
	188,30
	172,74
	240,24
	1 124,28

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия)

	164,28*
	108,83*
	129,33*
	138,54*
	123,40*
	191,19*
	855,57*

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов 

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.:

	25,55
	30,67
	64,34
	49,76
	49,34
	49,05
	268,71

	бюджет Республики Мордовия 

	24,50
	30,67
	64,34
	49,76
	49,34
	49,05
	267,66

	межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия  бюджетам муниципальных образований 

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия)

	1,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,05

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




* Федеральные средства, в том числе субсидии и гранты, выделяемые на конкурсной основе


